Planowany harmonogram działań
Realizację Projektu planuje się na lata 2013 – 2016.
 
Pierwszy rok realizacji będzie poświęcony opracowaniu materiałów edukacyjnych, szkoleniu edukatorów, rekrutacji przedszkoli, nauczycieli i dzieci oraz działaniom promocyjnym
 
Lata 2014-2016 to konkretne i bezpośrednie działania, które wieńczyć będzie ewaluacja działań projektowych i podsumowanie w postaci wyników prezentowanych na konferencji w 2016 roku.

